



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Num. 010 del Registro - Seduta del giorno 25.02.2021

OGGETTO: PROROGA STRAORDINARIA INIZIO LAVORI 4° RICHESTA - Cantiere di lavoro per disoccupati "Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del Cimitero" Importo € 57.712,21, istituito ai sensi dell'art. 15, comma II della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, giusto piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun comune di cui al D.D.G. n. 849 del 27/02/2020 - CUP: E65I18000590002

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 12,30 in SANT'ANGELO MUXARO.

A seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune nelle persone dei Sigg.:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1) TIRRITO ANGELO | Sindaco |
| 2) LETO DARIA | Vice Sindaco |
| 3) PACI MARINELLA | Assessore - Assente |
| 4) DI BENEDETTO GIANLUCA NEIL | Assessore |

Assume la presidenza il Sig. TIRRITO ANGELO – Sindaco del Comune con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. MICHELE GIUFFRIDA

Il Sindaco, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato cosicché

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico sulla regolarità tecnica;

- Visto il parere favorevole espresso dal Ragioniere Comunale sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
- Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione ai sensi dell'art. 55 della legge 142/1990 per come recepita dalla Legge Regionale 48/1991;
- Dato atto che i pareri di cui sopra sono stati espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48.
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Dato atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri sopra richiamati;
- Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento;
- Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;

Con n°03 voti favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) **Di fare** propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto;
- 2) **Di autorizzare** il Sindaco a richiedere all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per le motivazioni evidenziate in premessa, la proroga per l'inizio dei lavori di giorni sessanta, (scadenza 29/04/2021) - Cantiere di lavoro n. 502/AG - CUP: E65I18000590002 – C.I.P. n. PA_POC_1420/8/8_9/CLC/502/AG) - "Sistemazione dei vialetti e muro del Cimitero" finanziato con Decreto n. 849 del 27/02/2020;
- 3) **Di dichiarare**, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

E Mail: info@santangelomuxaro.gov.it - PEC: comune@pec.santangelomuxaro.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Proposta da: Ing. Domenico Fiorentini
Ufficio di Competenza: Ufficio Tecnico
Parere regolarità tecnica: Ing. Domenico Fiorentini
Parere di regolarità contabile: Rag. Calogero Zuccarello

OGGETTO:	PROROGA STRAORDINARIA INIZIO LAVORI 4° RICHESTÀ - Cantiere di lavoro per disoccupati "Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del Cimitero" Importo € 57.712,21, istituito ai sensi dell'art. 15, comma II della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, giusto piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun comune di cui al D.D.G. n. 849 del 27/02/2020 - CUP: E65I18000590002
----------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

Che con determinazione n. 17 del 03/08/2020, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. lgs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. I. del 31/03/1999 al sottoscritto Ing. Domenico Fiorentini;

Che con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, riguardante l'avviso 2/2018 di finanziamento dei cantieri di lavoro nei comuni fino a 150.000 abitanti, la cui adozione è stata comunicata con avviso pubblicato nella GURS n. 37 - parte prima - del 24 agosto 2018, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato i criteri di assegnazione dei fondi per il finanziamento dei cantieri di lavoro della Sicilia, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. n. 3 del 17/03/2016;

Che nel con tempo dell'avviso pubblicato nella GURS n. 37 del 24/08/2018 è stato comunicata la pubblicazione del D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 relativo all'approvazione del piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun comune avente diritto per l'istituzione dei cantieri di lavoro;

Che nel succitato piano di riparto dei cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla L.R. 3/2016 art. 15, comma 2, approvato ed allegato al D.D.G. n. 9466 del 8.08.2018, al Comune di Sant'Angelo Muxaro sono stati assegnati n.2 cantieri per l'importo complessivo di €. 58.788,95;

Che il sopracitato avviso 2/2018, allegato al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, che disciplina la gestione tecnico economica e procedimentale dei suddetti cantieri di lavoro, all'art. 2 relativo ai beneficiari del finanziamento, stabilisce: *"stante l'esiguità delle somme assegnate per ogni singolo cantiere si suggerisce l'accorpamento dei cantieri al fine di poter utilizzare in ogni cantiere il maggior numero possibile di allievi"*;

Che nell'ambito dell'attuazione dei suddetti cantieri di lavoro, con Determina Sindacale n. 23 del 15/10/2018 è stata individuata l'opera da realizzare ed in particolare è stato stabilito di accorpare i due

di cantieri di lavoro in capo al Comune di Sant'Angelo Muxaro ed unificarlo in un unico cantiere di lavoro per l'esecuzione delle opere di *"Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del cimitero"*;

Che altresì, con la superiore Determina Sindacale, è stato dato mandato all'Ufficio tecnico comunale di redigere il progetto de quo;

Che in esecuzione alla succitata D.S. n. 23 del 15/10/2018, sono stati individuati, quali tecnici interni dell'Ente, per la redazione del progetto *"Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del cimitero"* il Geom. Spoto Pietro per il ruolo di progettista e l'ing. Josè Massimiliano Galletto per i ruoli di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile Esterno alle Operazioni (R.E.O.), per gli adempimenti di implementazione e validazione dei dati sulla piattaforma "Caronte";

Considerato che i tecnici incaricati hanno provveduto, secondo le disposizioni contenute nell'avviso 2/2018, alla redazione del progetto relativo al cantiere di lavori per i disoccupati relativi ai lavori di *"Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del cimitero"* trasmettendolo al RUP per la successive fasi di approvazione;

Che il progetto in sintesi prevede la realizzazione delle seguenti opere e lavorazioni:

Sistemazione dei vialetti interni e nella sistemazione del muro perimetrale, attraverso la posa in opera di pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore di cm 6, aventi resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm² sistemati in opera a secco su letto di sabbia lavata avente granulometria non superiore a mm 5, su sottofondo resistente escluso, compattato con apposita piastra vibrante, regolarizzazione del fondo esistente dove necessario con scavo a mano, e sistemazione del muro di cinta con picchettatura dell'intonaco esterno e l'apposizione di intonaco civile per esterni dello spessore non superiore a cm 2,5, con malta cementizia dosata con 150-200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia di colore a gradazione chiara.

Che in data 18/03/2019 è stato espresso il giudizio complessivo sulla verifica del progetto dell'importo complessivo di € 57.712,21 che ha dato esito positivo;

Che in data 16/03/2019 il responsabile unico del procedimento ha validato ed approvato in linea tecnica il progetto relativo al cantiere di lavoro per disoccupati dal titolo *"Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del cimitero"* dell'importo complessivo di € 57.712,21;

Che con Delibera di Giunta Municipale n° 12 del 19/03/2020, si è provveduto ad approvare il progetto del cantiere di lavoro: *"Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del cimitero"*, per un importo complessivo di € 57.712,21;

Con nota prot. 7468 del 13/11/2018, è stata trasmessa al Dipartimento Regionale del Lavoro, tutta documentazione tecnico amministrativa del progetto di che trattasi;

Che con nota prot. 39020 del 17/07/2019, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4298 del 23/07/2019, l'Assessorato ha comunicato che l'istruttoria del Cantiere di Lavoro dal titolo *"Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del cimitero"*- CUP: E65I18000590002 dell'importo di € 57.712,21, si è conclusa positivamente, provvedendo, secondo le indicazioni fornite nella stessa alla sottoscrizione e alla trasmissione, giusta nota prot. 1259 del 25/02/2020 alla trasmissione dell'Atto di Adesione/Convenzione che regola i rapporti tra le Amministrazioni, ovvero l'allegato "G" di cui alla modulistica dell'Avviso 2/2018 del D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018;

Vista la convenzione (All. G) tra il Dipartimento Lavoro e il Comune di Sant'Angelo Muxaro (AG) acquisita al prot. 11543 del 26/02/2020, con la quale il comune si impegna a rispettare quanto previsto all'avviso n. 2/2018;

Che con successiva nota pec del 18/05/2020, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 3141 del 27/05/2020, il Dipartimento Regionale del Lavoro ha trasmesso la nota prot. 21693 del 18/05/2020 con cui viene notificato il Decreto n. 849 del 27/02/2020 di Finanziamento del Cantiere di Lavoro n° 502/AG, vistato dalla ragioneria centrale (n. 224 cap 313324 es. fin 2020 del 25/03/2020) per un importo complessivo di € 57.712,21;

Considerato che con la succitata nota prot. 21693 del 18/05/2020, il Comune, in conformità a quanto previsto nell'avviso, dovrà avviare i lavori entro 60 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento, notificato il 27/05/2020 prot. n. 3141, ovvero entro la data di scadenza del 26 luglio 2020;

Che con nota 28801 del 06/07/2020 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, è stato stabilito l'inizio dei lavori il 02/09/2020;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 49 del 27/08/2020 si è autorizzato il Sindaco a richiedere all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per le motivazioni evidenziate in premessa, la proroga per l'inizio dei lavori di giorni sessanta;

Che con nota prot. 5313 del 27/08/2020, il sindaco autorizzato con la suddetta delibera di Giunta Municipale ha richiesto la proroga di sessanta giorni a decorrere dal 02/09/2020;

Che con nota 37786 del 07/09/2020 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, è stata concessa la proroga per l'inizio dei lavori dei lavori entro il 23/09/2020;

Che con delibera di Giunta Municipale n. 57 del 22/09/2020 si è autorizzato il Sindaco a richiedere all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per le motivazioni evidenziate in premessa, ulteriore proroga per l'inizio dei lavori di giorni novanta;

Che con nota prot. 7696 del 19/10/2020, il sindaco autorizzato con la suddetta delibera di Giunta Municipale ha richiesto ulteriore proroga di novanta giorni a decorrere dal 24/09/2020;

Che con nota 45483 del 23/10/2020 del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, è stata concessa la proroga per l'inizio dei lavori dei lavori entro il 22/11/2020;

Considerato che l'assessorato regionale alla Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro ha comunicato che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la proroga termine per l'inizio dei cantieri è stato rimandato al 31 dicembre 2020;

Considerato che l'assessorato regionale alla Famiglia, le Politiche sociali e il Lavoro ha comunicato che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, la proroga termine per l'inizio dei cantieri è stato rimandato al 28/02/2021;

Considerato che sono ancora in corso i lavori di -"Consolidamento del costone roccioso" - Codice Caronte SI_1_17834 - Codice ReNDiS 19IR355/G1, a monte del cimitero comunale, e che per l'esecuzione dei è stato interdetto l'accesso all'area cimiteriale per motivi di sicurezza;

Che pertanto necessità di richiedere per le motivazioni sopra evidenziate, ulteriore proroga straordinaria per l'inizio dei lavori di giorni sessanta del cantiere di lavoro, Cantiere di lavoro n. 502/AG - CUP: E65I18000590002 - C.IP. n. PA_POC_1420/8/8_9/CLC/502/AG) - "Sistemazione dei vialetti e muro del Cimitero" finanziato con Decreto n. 849 del 27/02/2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

PROPONE

- ✓ **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a richiedere all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per le motivazioni evidenziate in premessa, la proroga per l'inizio dei lavori di giorni sessanta, (scadenza 29/04/2021) - Cantiere di lavoro n. 502/AG - CUP: E65I18000590002 - C.IP. n. PA_POC_1420/8/8_9/CLC/502/AG) - "Sistemazione dei vialetti e muro del Cimitero" finanziato con Decreto n. 849 del 27/02/2020.
- ✓ **DI DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91 stante l'urgenza a provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile de Settore Tecnico
Ing. Domenico Fiorentini



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
Provincia di AGRIGENTO

P A R E R I

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 08.06.1990, n.142, recepito dalla L.R. 11.12.1991, n.48 e attestazione della copertura finanziaria.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PRESENTATA dal Responsabile del Settore Tecnico ad interim: Rag. Calogero Zuccarello

OGGETTO	PROROGA STRAORDINARIA INIZIO LAVORI 4° RICHESTÀ - Cantiere di lavoro per disoccupati "Sistemazione dei vialetti e muro di cinta del Cimitero" Importo € 57.712,21, istituito ai sensi dell'art. 15, comma II della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, giusto piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun comune di cui al D.D.G. n. 849 del 27/02/2020 - CUP: E65I18000590002
---------	--

SERVIZIO: UFFICIO TECNICO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li


Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Domenico Fiorentini

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

NON COMPORTA SPESE PER IL BILANCIO COMUNALE

Li


Il Responsabile del Settore Finanziario Personale
(Rag. Calogero Zuccarello)



Approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: GIANLUCA NEIL DI BENEDETTO



IL PRESIDENTE

F.to: ANGELO TIRRITO

IL SEGRETARIO

F.to: MICHELE GIUFFRIDA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale a partire dal 26.02.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.29 dello Statuto comunale.

- che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25.02.2021

1 - in quanto dichiarata di immediata esecutività:

2 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Sant'Angelo Muxaro,



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: MICHELE GIUFFRIDA

E' copia conforme al suo originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Sant'Angelo Muxaro,.....

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE